

Il Responsabile Unico interagisce con *l'Amministrazione Appaltante* nel seguente modo:

- 1) Verifica l'adeguatezza dell'organico.
- 2) Propone – nel caso di inadeguatezza dell'organico – l'affidamento di attività di supporto.
- 3) Accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 17 c. 4 della legge 109/1994 e s.m.i..
- 4) Motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica.
- 5) Propone la conclusione di un Accordo di Programma.
- 6) Propone la convocazione di una Conferenza di Servizi.
- 7) Accerta e certifica la carenza in organico di personale tecnico.
- 8) Accerta e certifica la difficoltà di rispettare i tempi programmati.
- 9) Accerta e certifica la difficoltà di svolgere le funzioni di istituto.
- 10) Accerta e certifica la speciale complessità o rilevanza architettonica o ambientale dell'Intervento.
- 11) Accerta e certifica la necessità di predisporre Progetti Integrali.
- 12) Richiede – nel caso dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi e degli appalti per l'affidamento delle Concessioni – all'Amministrazione la nomina della Commissione Aggiudicatrice.
- 13) Accerta ragioni che sconsiglino di affidare la Progettazione Definitiva e la Progettazione Esecutiva al medesimo soggetto.
- 14) Svolge le attività necessarie per l'espletamento della Conferenza di Servizi.
- 15) Cura gli adempimenti di pubblicità delle deliberazioni della Conferenza di Servizi.
- 16) Assicura l'allegazione del verbale della Conferenza di Servizi al Progetto Preliminare posto a base delle procedure di Appalto Concorso e di Concessione di Lavori Pubblici.
- 17) Promuove l'istituzione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori.
- 18) Accerta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 17 c. 4 della legge 109/1994 e s.m.i. per l'affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori a soggetti esterni.
- 19) Propone di destinare i ribassi d'asta e le economie realizzate a integrare il fondo.
- 20) Trasmette – in caso di somma urgenza – il verbale insieme a una perizia estimativa alla Stazione Appaltante.
- 21) Formula all'Amministrazione entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima riserva una proposta motivata di accordo bonario per i lavori affidati dai soggetti di cui all'art. 2 c.2 l. a e l. b qualora, a seguito di iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico vari in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
- 22) Formula gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del Coordinatore per la Sicurezza nell'Esecuzione.
- 23) Accerta la data di inizio dei lavori.
- 24) Accerta la data di fine dei lavori.
- 25) Accerta ogni altro termine di svolgimento dei lavori.
- 26) Trasmette agli Organi Competenti dell'Amministrazione la proposta del Coordinatore per la Sicurezza nell'Esecuzione per la sospensione, per l'allontanamento delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi o per la risoluzione del contratto.
- 27) Assicura che ricorrano le condizioni previste dalla legge per le varianti in corso d'opera.
- 28) Propone all'Amministrazione la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne siano realizzati i presupposti.
- 29) Propone la definizione bonaria delle controversie insorte.
- 30) Valuta l'opportunità di risolvere il contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna.
- 31) Propone all'Amministrazione – nel caso di lavori in economia – l'autorizzazione.
- 32) Compila – nel caso di lavori in economia – entro 10 giorni dall'esecuzione dei lavori una perizia giustificativa.

- 33) Trasmette all'Amministrazione – nel caso di lavori in economia – la perizia giustificativa unitamente al verbale di somma urgenza.
- 34) Presenta all'Amministrazione – nel caso di lavori in economia – una perizia suppletiva nel caso la somma presunta si sia rivelata insufficiente.
- 35) Redige una relazione riservata.
- 36) Accerta e certifica la carenza di organico per la composizione della Commissione di Collaudo.
- 37) Propone all'Amministrazione – nel caso di inadempienza – la revoca dell'incarico alla Commissione di Collaudo.
- 38) Trasmette all'Amministrazione – in caso di gravi discordanza – la relazione e le proposte dell'Organo di Collaudo.
- 39) Trasmette con proprio parere allegato all'Amministrazione – in caso di opere meritevoli di collaudo non preventivamente autorizzate – la relazione e le proposte dell'Organo di Collaudo.
- 40) Richiede tempestivamente – in caso di utilizzo anticipato dell'opera – il certificato di abitabilità o di agibilità.