



**AFFIDAMENTO DIRETTO
PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA)
MISSIONE 4 - COMPONENTE 2
INVESTIMENTO (ID)
Fornitura di una Camera Lunare**

**Atto aggiuntivo al Contratto di Appalto prot. n. 1794 del 28 ottobre 2023
CIG numero B192ABD8E4 e CUP numero C53C22000870006**

TRA

Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico di Capodimonte, in seguito indicata come INAF – OACN, con sede legale in Salita Moiariello 16, 80131 Napoli (NA), Codice Fiscale 97220210583, Partita I.V.A. 06895721006, pec: inafgareoacapodimonte@legalmail.it, nella persona del Dottore Pietro Schipani, da una parte

E

la Impresa IONVAC Process S.r.l., in seguito indicata come “IMPRESA”, con sede legale in Viale Anchise, 24 Loc. Colli di ENEA, Pratica di Mare, Pomezia 00071 Roma, Italia, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 06686081008, nella persona del Sig. VITULANO ANIELLO, nato a ROMA (RM) il 27/12/1967, Cod. fiscale VTLNLL67T27H501G, domiciliato per la carica presso la sede legale della predetta società, in qualità di Legale Rappresentante, dall'altra parte

PREMESSO

che

- l'impresa Ionvac Process S.r.l. con comunicazione a mezzo pec, prot. 1832 del 18 ottobre 2024 avanzava una richiesta di integrazione dell'offerta per sopravvenute necessità di forniture supplementari non previste nell'appalto iniziale, per l'importo di € 7.000,00 (settemila/00);
- con Determina Direttoriale del 30 ottobre 2024, prot. n. 1887, rep. n. 260, è stata autorizzata la modifica del contratto di appalto per la variazione dell'importo in aumento di € 7.000,00 (settemila/00) al netto dell'IVA,

Le Parti, come sopra costituite,

convengono

di modificare il contratto nr. protocollo 1794 del 28 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, come di seguito:

1. L'ultimo periodo dell'art. 4 del contratto di appalto, rubricato “Termini di consegna”, è modificato come di seguito:

“L'Impresa dovrà eseguire le prestazioni contrattuali nei seguenti termini: - consegna di quanto specificato nel capitolato tecnico e nell'offerta economica entro la data del 28 febbraio 2025”.

2. L'art. 5 “Corrispettivo” è modificato come di seguito:

“Lo Istituto Osservatorio di Capodimonte – INAF corrisponderà all'IMPRESA l'importo di

€ 136.000,00 (centotrentaseimila/00). L'IVA, pari al 22% (ventidue per cento) sarà versata secondo quanto previsto in materia di split payment dall'art. 17 ter del d.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni. Il costo complessivo a carico dello INAF- Osservatorio Astronomico di Capodimonte - è quindi pari a **€ 165.920,00 (Euro Centosessantacinquemilanovecentoventi/00).** Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere, obbligo e utile e comunque idoneo alla regolare esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto.”

Dottore Pietro Schipani
Il Direttore
INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Sig. Vitulano Aniello
Legale rappresentante
IONVAC Process S.r.l.