



**AFFIDAMENTO DIRETTO  
PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E  
RESILIENZA)  
MISSIONE 4 - COMPONENTE 2  
INVESTIMENTO (ID)  
Fornitura di una Camera Lunare**

**Atto aggiuntivo al Contratto prot. n. 1794 del 28 ottobre 2023  
CIG numero 998991744D e CUP numero C53C22000870006**

**TRA**

Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico di Capodimonte, in seguito indicata come INAF – OACN, con sede legale in Salita Moiarriello 16, 80131 Napoli (NA), Codice Fiscale 97220210583, Partita I.V.A. 06895721006, pec: inafgareoacapodimonte@legalmail.it, nella persona del Dottore Pietro Schipani, da una parte

**E**

la Impresa IONVAC Process S.r.l., in seguito indicata come “IMPRESA”, con sede legale in Viale Anchise, 24 Loc. Colli di ENEA, Pratica di Mare, Pomezia 00071 Roma, Italia, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 06686081008, nella persona del Sig. VITULANO ANIELLO, nato a ROMA (RM) il 27/12/1967, Cod. fiscale VTLNLL67T27H501G, domiciliato per la carica presso la sede legale della predetta società, in qualità di Legale Rappresentante, dall'altra parte

**PREMESSO**

che

- l'impresa Ionvac Process S.r.l. con comunicazione a mezzo pec, prot. 1832 del 18 ottobre 2024 avanzava una richiesta di integrazione dell'offerta per sopravvenute necessità di forniture supplementari non previste nell'appalto iniziale, per l'importo di € 7.000,00 (settemila/00);
- con Determina Direttoriale del 30 ottobre 2024, prot. n. 1887, rep. n. 260, L'INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte autorizzava la modifica del contratto di appalto per la variazione dell'importo in aumento di € 7.000,00 (settemila/00) al netto dell'IVA;
- le parti convenivano di modificare il contratto, prot. nr. 1794 del 28 ottobre 2023 con atto integrativo, prot. nr.1896 del 31 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023, come di seguito:

*L'ultimo periodo dell'art. 4 del contratto di appalto, rubricato “Termini di consegna”, è modificato come di seguito:*

- *“L'Impresa dovrà eseguire le prestazioni contrattuali nei seguenti termini: - consegna di quanto specificato nel capitolato tecnico e nell'offerta economica entro la data del 28 febbraio 2025”.*
- *L'art. 5 “Corrispettivo” è modificato come di seguito: “Lo Istituto Osservatorio di Capodimonte – INAF corrisponderà all'IMPRESA l'importo di € 136.000,00 (centotrentaseimila/00). L'IVA, pari al 22% (ventidue per cento) sarà versata secondo*

*quanto previsto in materia di split payment dall'art. 17 ter del d.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni. Il costo complessivo a carico dello INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte - è quindi pari a € 165.920,00 (Euro Centosessantacinquemilanovecentoventi/00). Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere, obbligo e utile e comunque idoneo alla regolare esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto.”;*

- con comunicazione a mezzo pec, prot. 368 del 28 febbraio 2025, l'impresa Ionvac Process S.r.l. avanzava una richiesta di proroga dei termini previsti dall'atto integrativo al contratto, prot. nr. 1896 del 31 ottobre 2024, per comprovate criticità nella catena di approvvigionamento di componenti essenziali e semilavorati, problematica che coinvolge l'intero settore di riferimento e come tali considerate cause di forza maggiore non imputabili alla organizzazione dell'Impresa Ionvac Process S.r.l. stessa, rappresentando, quindi, impedimenti oggettivi alla consegna nei termini originariamente previsti.

Ciò premesso, le Parti, come sopra costituite,

**convengono**

di modificare l'atto integrativo al contratto, prot. nr. 1896 del 31 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, come di seguito:

1. *L'ultimo periodo dell'art. 4 del contratto di appalto, rubricato “Termini di consegna”, è modificato come di seguito:*

*“L'Impresa dovrà eseguire le prestazioni contrattuali nei seguenti termini: - consegna di quanto specificato nel capitolato tecnico e nell'offerta economica entro la data del 15 maggio 2025”.*

Dottore Pietro Schipani  
Il Direttore  
INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Dott. Vitulano Aniello  
Legale rappresentante  
IONVAC Process S.r.l.